

**KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC LÀM GIAO THÔNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG
NĂM 2023-2024**

**Phần thứ nhất
KẾT QUẢ GIAO THÔNG THỦY LỢI NỘI ĐỒNG NĂM 2022**

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Năm 2022, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, Ban NN xã, Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch, sự phối hợp thực hiện của các đơn vị xóm, đã ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng đạt được kết quả cụ thể như sau:

Có 11/11 xóm ra quân làm giao thông thủy lợi nội đồng: Sử dụng máy móc để nạo vét kênh mương, các hộ dân tự đào đắp, cắt cỏ bờ vùng, bờ thửa.

- Nạo vét được tổng khối lượng: 11.000 m³ mương tưới nội đồng
- Nạo vét kênh tiêu thoát nước, tiêu nội đồng: 10.120m³
- Đắp bờ vùng, bờ thửa: 19.500m³
- Đắp đất cấp phối, đổ bê tông đường giao thông nội đồng: 680m³
- Phát quang cắt cỏ, vớt bèo tây: 1,7ha

Tổng kinh phí đã thực hiện toàn đợt phát động: 1.500.000.000 đồng

II. ƯU ĐIỂM, HẠN CHẾ

1. Ưu điểm:

- Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND, UBND, sau khi kế hoạch làm giao thông và thủy lợi nội đồng năm 2022 được ban hành, các thành viên trong BCD, BCH các đơn vị xóm, đã bám sát nội dung chiến dịch, tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý, vận hành, sử dụng các công trình thủy lợi và đã tiến hành phát động toàn thể nhân dân trong xóm ra quân làm thủy lợi nội đồng.

Đánh giá chung: Công tác tổ chức thực hiện làm giao thông thủy lợi nội đồng năm 2022 triển khai hiệu quả, đáp ứng yêu cầu sản xuất.

Có 11/11 đơn vị xóm ra quân làm thủy lợi đảm bảo hiệu quả cao.

- Hầu hết các đơn vị xóm thực hiện giao thông thủy lợi nội đồng bằng máy nên giảm thời gian và chi phí, mang lại hiệu quả cao.

2. Hạn chế:

- Là vùng thấp trũng nên sau mùa mưa lụt một số trục đường, bờ vùng bị sạt lở, kênh mương bị bồi lấp, xuống cấp.

- Các đơn vị xóm có tư tưởng trông chờ vào ngân sách cấp trên nên chưa vận động sự đóng góp của nhân dân đặc biệt trong việc xây dựng kênh mương nội đồng.

Phần thứ hai

KẾ HOẠCH GIAO THÔNG- THỦY LỢI NỘI ĐỒNG NĂM 2023-2024

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, NHIỆM VỤ:

1. Mục đích:

- Phát huy thành quả đã đạt được trong những năm qua, tiếp tục phát động phong trào toàn dân ra quân làm thủy lợi để nâng cao nhận thức và hình thành tập quán lâu dài bền vững trong nhân dân về công tác thủy lợi và ý thức tinh thần trách nhiệm về tu bổ, sửa chữa các công trình thủy lợi trước mỗi vụ sản xuất.

- Tập trung tu sửa công trình, vớt bèo tây, nạo vét, kiên cố hóa kênh mương thủy lợi bị bồi lấp hư hỏng do thiên tai gây ra, đảm bảo phục vụ cho tiêu úng chống lụt vụ Đông năm 2023 và sản xuất năm 2024.

- Hoàn chỉnh lại cầu cống giao thông đồng ruộng, thủy lợi nội đồng và kiên cố hóa hệ thống kênh mương nội đồng từ nguồn hỗ trợ theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (Nghị định 35). Nghị định số 62/2019NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 35/2015/NĐ-CP.

2. Yêu cầu:

- Tổ chức chặt chẽ, đảm bảo an toàn lao động, làm thủy lợi gắn với vệ sinh đồng ruộng, xử lý các loại sâu bệnh hại lúa.

- Xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp với điều kiện của từng xóm.

- Thực hiện dân chủ công khai từ nguồn cấp bù thủy lợi phí và nguồn vốn đóng góp để kiên cố kênh mương đến việc huy động ngày công lao động làm thủy lợi đồng ruộng, quyết toán công trình hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

3. Nhiệm vụ:

- Giao chỉ tiêu cụ thể cho từng xóm để triển khai thực hiện.

- Hoàn thiện hệ thống đồng ruộng, đảm bảo đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất.
- Tổ chức tu sửa công trình bị hư hỏng do bão, lụt và các công trình ách yếu, cấp thiết, hệ thống kênh mương đảm bảo tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp và an toàn trong mùa mưa bão hàng năm.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Giao chỉ tiêu:

- + Đắp bờ vùng bờ trực: 1m³/sào
- + Đổ đá sỏi đường giao thông nội đồng: 0,5m³/sào
- + Nạo vét, phát dọn kênh mương nội đồng: 1m³/sào
- + Bờ thửa giao cụ thể từng hộ gia đình quản lý, tu bổ và bảo vệ
- + Xây dựng kênh mương nội đồng năm 2023- 2024:

Thực hiện theo Nghị định 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 (Nghị định 35). Nghị định số 62/2019NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị Định 35/2015/NĐ-CP. UBND xã, Ban NN xã căn cứ vào tình hình cụ thể nguồn vốn và các tuyến kênh trọng điểm để tổ chức khảo sát, xây dựng.

Huy động lao động công ích từ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, tổ liên gia và toàn thể nhân dân để tổ chức thực hiện các phần việc bình chỉnh mặt bằng, nạo vét kênh tưới, bờ vùng, bờ thửa, vớt bèo, phát quang diệt chuột,....

* Chế độ miễn giảm

- Người tàn tật, cô đơn không có khả năng lao động;
- Các cụ già trên 60 tuổi;
- Ban chỉ đạo xã, xóm.

Được miễn giảm nghĩa vụ được giao của cá nhân theo chỉ tiêu bờ vùng bờ trực và nạo vét kênh mương của từng đơn vị xóm.

BẢNG CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

TT	Xóm	Diện tích đất canh tác (ha)	Đắp bờ vùng, bờ trực (m ³)	Đổ đá sỏi (m ³)	Nạo vét kênh mương (m ³)	Chỉ tiêu đào đắp nạo vét các kênh liên quan
1	Văn Tràng	26,05	521	261	521	- Kênh tiêu còn me, rộc rầy, đoạn từ còn me về tiêu kẹp 6. - Kênh tiêu dọc

						đường 534 trên địa phận xóm Văn Tràng
2	Vạn Tràng	60,12	1202	601	1202	- Kênh từ Vạn Tràng về đường vào di tích Hoàng Tá Thôn - Kênh tiêu từ đồng Ngòi đi đuôi Dinh. - Kênh tiêu từ cống anh Thiện đi đuôi Dinh - Kênh tiêu kẹp 6 từ cầu đôi đi cầu ông Phước - Kênh từ đường vào di tích Hoàng Tá Thôn đi tiêu kẹp 6 - Kênh tưới N82-A1 từ cống anh Hiên đi tiêu kẹp 6.
3	Phú Thọ	39,22	784	392	784	- Kênh tiêu kẹp 6 từ cầu ông Phước đi đuôi dinh. - Kênh N82 từ máng tưới Vạn Tràng về hết địa phận Phú Thọ
4	Yên Mọi	38,44	769	384	769	Nạo vét đoạn cuối của kênh N82- A1 để phục vụ tưới của đồng sa hoang
5	Giáp Ngói	51,85	1037	519	1037	½ kênh N6- 16 ½ kênh tiêu Đại Cạn

						½ kênh N6- 16 ½ kênh tiêu Đại Cạn
6	Điện Yên	96,81	1936	968	1936	2/3 kênh N6-10 Tiêu Đập Gám(từ Xi Phong về ngã 3 Bờ Đó) 1/3 tuyến kênh tiêu Bờ Đó(Từ cống vượt tiêu Bờ Đó xóm Tây Yên cũ về đến tiêu Đập Gám) 1/3 kênh N6-10 2/3 tuyến kênh tiêu Bờ Đó(giáp xã Trung Thành về cống vượt tiêu Bờ Đó ra cồn Rậm xóm Tây Yên cũ)
7	Văn Trai	65,38	1308	654	1308	- Kênh N271 từ cống vón lên đầu mổi - Kênh N271 từ trạm điện Nam Long lên cống Vón
8	Quang Trung	34,4	688	344	688	Kênh N4-5 1/3 kênh tiêu Trung Long
9	Phan Thanh	35,93	719	359	719	2/3 kênh tiêu Trung Long
10	Bắc Sơn	38,54	771	385	771	Kênh N4 từ cống Vân Nam xuống cầu Mai Sơn Kênh tiêu trước rộc đi qua nhà anh hoàng khanh về sau vùng Đập Bai

11	Rú Đất	65,28	1306	653	1306	Kênh N4 từ cầu mai sơn đến giếng Nam Sơn cũ Kênh N4 đoạn từ giếng Nam Sơn cũ đến hết kênh
TỔNG CỘNG		552,02	11.040	5.520	11.040	

2. Thời gian thực hiện

Duy trì đợt phát động toàn dân ra quân làm thủy lợi đồng ruộng từ ngày 16/10 đến ngày 16/12/2023 và phải sơ, tổng kết gắn với triển khai kế hoạch sản xuất vụ xuân năm 2024.

+ Giai đoạn 1: Tiến hành sửa chữa, duy tu các công trình thủy nông, kiên cố kênh mương, làm hạ tầng cầu cống, giao thông nội đồng, vớt bèo tây, xử lý tàn dư thực vật (rom rạ). Từ ngày 16/10 đến ngày 16/11/2023

+ Giai đoạn 2: Đắp bờ vùng, bờ thửa và bờ trực, nạo vét kênh mương. Từ ngày 17/11 đến ngày 30/11/2023

+ Giai đoạn 3: Bình địa, sơn bờ, vệ sinh đồng ruộng, phát quang, diệt chuột. Từ ngày 01/12 đến ngày 16/12/2023

3. BCH các xóm căn cứ vào chỉ tiêu, khối lượng được giao lập kế hoạch xây dựng thực tế theo khối lượng của đơn vị mình, tập trung chỉ đạo ra quân đúng thời gian quy định, số lượng ra quân đồng loạt, phấn đấu hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Sau ngày 16/12/2023, BCD chiến dịch và các xóm tiến hành nghiệm thu khối lượng đã thực hiện trong chiến dịch để có thưởng phạt và xét vào tiêu chí thi đua cuối năm cho các đơn vị xóm.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện làm giao thông, thủy lợi nội đồng năm 2023-2024. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc các đơn vị báo cáo về BCD để giải quyết.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy-HĐND (b/c);
- Ban chỉ đạo;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Đề